CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DEGLI |

NTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE

COLTIVAZIONE RECUPERO AMBIENTALE
ANNI
FASE DURATA TIPOLOGIA OPERAZIONI VOLUME MAT. FASE | DURATA AREA D’INTERVENTO E TIPOLOGIA
(anni) ESTRATTO (mc) (anni) INTERVENTO
Asportazione, sl'area a piano campag di 1370( Realizzazione della recinzione con muretto in camei sopra paletti e rete metallica e di
mgq, del terreno vegetale da accantonare sull'area barriera arborea lungo il perimetro di cava e el cémdelingresso.
della 32 fase. | materiali del cappellaccio e |del Recupero dell’area sfruttata operando i seguenti interventi:
successivo sfrido di lavorazione saranno utilizzati a) ricolmamento parziale (m. 2,30) con i materiali ddsfe del cappellaccio del fondo cava;
per il ricolmamento dell'area e saranno accantgnati b) formazione di vespaio (m. 1,50) e ricoprimento coreter vegetale (m. 0,80);
1 parte sul fondo cava dell’area interessata dagli chgicarenite mc.  204.80 c) rilevato e fascia di rispetto a confine del Ldtte del Lotto 2 della Discarica Vergine Spa
2 12 3 abusivi e parte per realizzare il rilevato e la fastia ' ' 12 3 d) piantumazione di alberi e arbusti di macchia mediteaa di rampicanti al piede della scargata
3 rispetto. Estrazione del giacimento, mediante pagsate e sul ciglio di cava;
successive, per lo spessore di m. 8 per I'area oggetto a) e) ripristino a terreno agricolo per seminativo ecessivo impianto di uliveto o vigneto.
di scopertura del cappellaccio e dell’area gia lihera
del cappellaccio in passato da scavo precedente e di
m 1 nell’area di mqg 11800.
Asportazione, sl'aree di 10.10( mq, del terren: Realizzazion della recinzione con muretto in conci con sopra pagetete metallica e di ur
vegetale da accantonare sull’area della 32 fase. | barriera arborea lungo il perimetro di cava e del cémdéingresso.
materiali del cappellaccio e del successivo sfrido di Recupero dell’area sfruttata operando i seguenti interadime estrazione della prima fase:
4 2a 1 Ifz;\slgrazion_e saranno accantonati sullarea della ciicarenite mec. 44.800 2a 1 b) ricqlmamento m2,30) cqn i materiali di sfrido e del cdiggeio del fondo cava depositafo
, per riutilizzarlo per il ripristino. sull’area della prima fase;
Estrazione del giacimento, mediante passate c¢) formazione di vespaio (m. 1,50) e ricoprimento con terneegetale (m. 0,80);
successive, per l'intero spessore di circa 8 m. d) ripristino a terreno agricolo per seminativo e sudeesmpianto di uliveto o vigneto.
Asportazione, sl'aree di 15.40( mq, del terren: Realizzazione della recinzione con muretto in camei sopra paletti e rete metallica e di
vegetale (mc. 15400) da accantonare sull'area della barriera arborea lungo il perimetro di cava e del cémdeingresso.
42 fase. Recupero dell’area sfruttata operando i seguenti interventi:
| materiali del cappellaccio e del successivo sfrido di a) ricolmamento parziale (m. 6,10) con i materiali ddsfe del cappellaccio del fondo cava;
5 3a 1 lavorazione, accantonati su terreno di proprieta (p.tiaelcarenite mc. 81.600 3a 1 b) formazione di vespaio (m. 1,50) e ricoprimento coreter vegetale (m. 1,40);
141-96-95-94-99-24 e 100 del foglio 17) per mc c) piantumazione di alberi e arbusti di macchia meditea@andi rampicanti al piede della scarpgata
83860 saranno utilizzati per il ricolmamento parziale e sul ciglio di cava;
per uno spessore di m. 6,10 del fondo cava. d) ripristino a terreno agricolo per seminativo e sssie® impianto di uliveto o vigneto.
Estrazione del giacimento, mediante passate
successive, per l'intero spessore di circa 8 m.
Asportazione, sl'aree di 7.900 mq, del terren: Realizzazione della recinzione con muretto in camei sopra paletti e rete metallica e di
vegetale mc 7.900 da accantonare sui terreni| di barriera arborea lungo il perimetro di cava e del cémdéingresso.
proprieta come sopra. Recupero dell’area sfruttata operando i seguenti interventi:
| materiali del cappellaccio e del successivo sfridp di a) ricolmamento parziale con i materiali di sfrido eagpellaccio del fondo cava,;
55 42 0.5 Iz_ivorazione (34990 mc. ) saranno utilizzati per déalcarenite mc. 19.200 42 0.5 b) f_orr_na_zione di vespaio_(m. 1,50) e ri_cop_rimento c_oret_mrv_egetalg (r_n. 1,60);_
' ’ ricolmamento per uno spessore di m. 9,50 del fondo ’ C) ripristino a terreno agricolo per seminativo ecessivo impianto di uliveto o vigneto.
cava compreso vespaio (m.1,5) e terreno vegetale (m
1,60).
Estrazione del giacimento, mediante passate
successive, per l'intero spessore di circa 8 m.
Asportazione del terreno vegetale mc. 14 Realizzazone della recinzione con muretto in conci con soptattpa rete metallica e di ur
accantonato sull'area dei terreni di proprieta cgme barriera arborea lungo il perimetro di cava e del cémdéingresso.
sopra. Recupero dell’area sfruttata operando i seguenti interventi:
6 | materiali del cappellaccio e del successivo sfrido di lcarenite mc. 170.400 a) ricolmamento parziale (m. 3,20) del fondo cava, coateriali di sfrido e del cappellaccio;
8 ha 2,5 lavorazione (mc.106.300) accantonati sui terreni Ht ' ' 5a 2,5 b) formazione di vespaio (m. 1,50) e ricoprimento coreter vegetale (m. 0,80);
proprieta come sopra saranno utilizzati per| il c) piantumazione di alberi e arbusti di macchia meditea@andi rampicanti al piede della scarpgata
ricolmamento del fondo cava e sul ciglio di cava;
Estrazione del giacimento, mediante passate d) ripristino a terreno agricolo per seminativo e ssse® impianto di uliveto o vigneto.
successive, per l'intero spessore di circa 8 m.
Completo ripristino delle aree sfruttate con la sisigone delle rampe di accesso al fondo cqva,
9 Totale calcarenite mc. 520400, 52 1 la formazione delle canalette per la raccolta delipiaeneteoriche, la dismissione degli impignti
e la sistemazione delle intera aree del fondo cavar@nteagricolo per seminativo e successjivo

impianto di uliveto o vigneto.




